

宿州市教育体育局科室函件

教职成函〔2019〕3号

关于全市中等职业教育质量提升工程 迎评工作的第一次通报

安徽工程技术学校、宿州技师学院、各县区教体局、市直中等职业学校：

根据《转发关于开展安徽省中等职业教育质量提升工程项目中期(2018年度)评估工作的通知》(教体职成〔2019〕2号)要求，现将全市中等职业教育质量提升工程迎评工作进展情况第一次通报如下：

一、基本情况

多数学校高度重视，召开专题会议，加快推进项目进展，及时上报工作进度。安徽工程技术学校、宿州工业学校、灵璧师范学校、宿州环保工程学校等校工作分工明确，进展统计清晰，下一步工作思路明晰。但有部分学校工作态度不认真，敷衍塞责，有的各个项目一套语言应付，有的以与其他工作“材料冲突”为理由不按照专业报送进展情况，更有学校以“时间少、任务重”

为理由应付。

二、下一步工作要求

1、各校要继续按照要求，每周一上午下班前分项目准时报送工作进展。

2、各个项目要实事求是，简单明了，说明工作进展情况。

3、各校主要负责人要对项目开展的情况，进行监督和指导，确保工作有序推进。

4、本次通报以各校上报材料为准，但部分学校语句不通，表述繁琐，望下次填报注意。

附件：2019 年全市中等职业教育质量提升工程迎评进度
周报表

宿州市教体局职成科

2019 年 1 月 22 日



附件:

2019 年全市中等职业教育质量提升工程迎评进度周报表

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
宿州环保工程学校	省级示范特色学校	办学方向: 1 指导思想任务完成①、②、③、④; 2 发展路径任务完成①、② 培养目标: 1、目标定位任务完成①、②、③ 2、培养模式任务完成①、②、③、④、⑤	完成办学条件: 8 个观测点 32 个任务	发展路径中参与职教集团 2 个, 目标定位过高, 全年只参与 1 个
	刘海中职数学省级名师工作坊	29 个观测点完成完成 20 个观测点	29 个观测点完成完成 23 个观测点	需要市级公开课, 现在无法办到。
	机电技术应用省级示范专业	完成一级指标下 1、发展定位下材料整理工作。暂时未上传。 准备再仔细核对	完成一级指标下 2、教学团队的材料整理	工作多, 时间少、任务重
	计算机应用省级示范专业	2017 年整改材料已经完成, 尚未上传, 已经完成一级指标 “1、发展定位” 2018 年的全部内容, 尚未上传	计划完成一级指标 “2、教学团队” 2018 年的全部内容, 并审核 2017 年整改的项目材料。	
	现代农艺省级示范实训基地	基地功能定位: 各指标任务共计 19 个, 已完成 18 个。 设备设施: 各指标任务共计 9 个, 已完成 7 个 运行与管理: 各指标任务共计 20 个已完成 17 个	完成建设与成效: 各指标共计 16 个任务, 完善补充前三个指标任务。	服务区域经济建设中组建产业联盟, 目标定位过高, 参与度不强, 设备设施: 校企合作

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
安徽工程技术学校				实训基地建设进度缓慢，推进困难。
	服装制作与生产管理类示范基地	完成一级指标下1 基地功能	完成一级指标下2、校企共建	时间少、任务重
	机电技术应用省级示范专业	完成2018年6月30日、12月30日项目核心指标填报；项目进度30个主要观测点，完成10个主要观测点的填报工作，完成率33.33%。	完成10个主要观测点的填报工作，总完成率66.67%。	
	计算机应用省级示范专业	完成2018年6月30日、12月30日项目核心指标填报；项目进度30个主要观测点，完成5个主要观测点的填报工作，完成率16.67%。	完成10个主要观测点的填报工作，总完成率50%。	
	建筑工程施工省级示范实训基地	完成2018年6月30日、12月30日项目核心指标填报；项目进度21个主要验收要点，完成4个主要观测点的填报工作，完成率19%。	完成7个主要验收要点的填报工作，总完成率52%。	
	计算机平面设计省级示范实训基地	完成2018年6月30日、12月30日项目核心指标填报；项目进度21个主要观测点，完成4个主要观测点的填报工作，完成率19%。	完成8个主要观测点的填报工作，总完成率57%。	
	陈莉机电技术应用省级名师工作坊	完成2018年6月30日、12月30日项目核心指标填报；项目进度29个主要观测点，完成6个主要观测点的填报工作，完成率20%。	完成9个主要观测点的填报工作，总完成率52%。	
	安徽工程技术学校省级示范特色学校	完成2018年6月30日、12月30日项目核心指标填报；项目进度38个主要观测点，完成11个主要观测点的填报工作，完成率28.25%。	完成15个主要观测点的填报工作，总完成率68.42%。	

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
灵璧师范学校	学前教育示范专业建设项目	1. 召开项目组成员会议 2. 收集参加各类培训证书、竞赛获奖证书、辅导证书、双师证、高级职称证 3. 收集师生发表作品、获奖论文	1. 修改、完善各类方案 2. 收集实证材料所需的图片 3. 整理校内实训设备及教学仪器清单 4. 收集各类证书和作品，扫描做成电子文档	
	吕海云名师工作坊建设项目	1. 收集相关佐证材料 2. 1-2 领衔人技术资质、1-4-3 领衔人教改成果两项内容已经完成 word 文档	1. 完成 1-2、1-4-3 两部分内容的 pdf 格式转化并上传 2. 完成 2-1-1、2-1-2、2-2-1 三部分内容的 word 文档及 pdf 格式转化并上传	
	电子商务实训基地建设项目	1. 调整材料小组人 2. 核定核心数据并上报 3. 根据任务书结合验收要点开列材料清单	1. 小组各成员分配具体工作 2. 基本完成清单所列材料 3. 拟请相关专家针对性指导	
宿州工业学校	省级特色示范学校	制定工作计划	1、对照项目实施方案、任务书和有关核心指标填写要求，填写项目核心指标；2、项目组成员收集整理项目建设成效有关材料；3、结合项目评估验收指标体系，草拟项目建设中期评估表和资金使用中期评估表。	

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
	汽车制造与检修省级示范专业	草拟了项目核心指标填写详实情况登记表	1、结合核心指标项目指标，草拟项目核心指标填写详实情况登记表；2、结合项目评估验收指标体系，草拟汽车制造与检修专业项目 2018 年中期评估表和项目 2018 年资金中期评估表。	
	数控技术应用省级示范专业	制定工作计划	1、对照项目实施方案、任务书和有关核心指标填写要求，填写项目核心指标；2、项目组成员收集整理项目建设成效有关材料；3、结合项目评估验收指标体系，草拟项目建设中期评估表和资金使用中期评估表。	
	汽车制造与检修省级示范实训基地	整改 2017 年佐证材料	1、填写项目核心指标；2、项目组成员收集整理项目建设成效有关材料；3、草拟项目建设中期评估表和资金使用中期评估表；4、草拟 2018 年中期评估报告。5、整改 2017 年材料	
	建筑工程技术省级示范实训基地	16 年 17 年项目整改	继续项目整改，准备 18 年材料。	
	电子商务省级示范实训基地	完成部分材料收集、整理工作	1、对照项目实施方案、任务书和有关核心指标填写要求，填写项目核心指标；2、项目组成员收集整理项目建设成效有关材料；3、结合项目评估验收指标体系，草拟项目建设中	

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
			期评估表和资金使用中期评估表。	
	丁胜武汽车电子名师工作坊	制定迎检工作计划	1、填写项目核心指标；2、项目组成员收集整理项目建设成效有关材料；3、草拟项目建设中期评估表和资金使用中期评估表；4、草拟2018年中期评估报告。	
	郝蓄平面设计名师工作坊	制定迎检工作计划	1、填写项目核心指标；2、项目组成员收集整理项目建设成效有关材料；3、草拟项目建设中期评估表和资金使用中期评估表；4、草拟2018年中期评估报告。	
	葛亮金数控名师工作坊	核心指标、佐证材料准备（领衔人）	准备资金评估表、中期评估报告、佐证材料（运行管理）	
宿州市技师学院	许启金电气运行省级名师工作坊	1、学校召开专题会议，传达贯彻落实市教育局2019年1月16日召开的全市质量提升工程2018年度中期评估培训会会议精神； 2、各项目组认真学习相关文件精神； 3、各项目组总结项目进展，准备资料，抽调人员整理项目资料； 4、做好各部门协调工作。	1、项目组对照项目建设任务书、实施方案、项目建设年度验收要点等指标，讨论并总结本项目的建设进展，对照相关指标找不足，汇总后报学校并建议抓紧落实未完成的项目任务； 2、对照指标体系和验收要点，整理已经完成的项目建设资料。	1、部分项目组成员对本项工作不熟悉，需要学习和指导； 2、项目建设中的材料收集整理不系统，查漏补缺尽快形成系统完整的资料。

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
灵璧高级职业技术学校	工业机器人应用与维护省级示范专业	材料基本成型，梳理细节，规范目录	1、认真准备、总结项目资料； 2、认真审核核心指标数据； 3、认真研究项目主要任务、验收要点等，准备资料上传工作。	
	现代鞋业设计与制造省级示范实训基地		1、认真研究验收要点； 2、准备上传资料。	
	省级特色示范校	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	支撑材料扫描困难，正在解决
	电子技术应用省级示范专业	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	
	建筑工程施工省级示范专业	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	
	旅游服务与管理省级示范专业	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	
	电子技术应用省级实训基地	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	
	机电技术应用省级实训基地	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
萧县师范学校	现代农艺技术省级实训基地	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	
	宋庆军 VFP 省级名师工作坊	材料基本成型，梳理细节，规范目录	验证材料，形成目录	
	学前教育省级示范基地	召开校领导班子、中层领导干部、各项目负责人、相关工作人员会议，传达省市相关文件精神，布置项目建设工作，分解各科室任务，责任到人，抓紧落实。	撰写各项目任务计划、总结；搜集整理相关材料；核实相关数据	有些数据前后不一致，需进一步核实。
	美术绘画省级示范专业			
	播音与节目主持省级示范专业			
	马友华美术绘画省级名师工作坊			
宿州逸夫师范学校	学前教育省级示范专业建设项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成
	美术绘画省级示范专业建设项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成
	孟明美术绘画省级名师工作坊建设项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成

学校	项目	上周工作进展	本周工作打算	存在问题
	学前教育省级技能大赛项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成
	省级示范特色学校建设项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成
	学前教育实训基地建设项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成
	何光明幼儿园教育活动设计省级名师工作坊建设项目	正在积极整理材料	本周继续整理资料，上传附件	时间紧张，自评报告未完成
宿州应用技术学校		召开调度会，思想在动员	启动工作	与农村职业教育示范校材料冲突
砀山县中等专业学校	机械加工技术省级示范专业建设	召开机械加工技术省级示范专业建设成员会议，布置任务，各负其责。	分项准备材料	
	现代农业机械化省级示范实训基地建设	召开现代农业机械化省级实训基地建设成员会议，布置任务，各负其责。	分项准备材料	
	朱启进果蔬花卉生产技术推广省级名师工作坊	召开朱启进果蔬花卉生产技术推广省级名师工作坊成员会议，布置任务，各负其责。	分项准备材料	